

## I prioriteret rækkefølge...

Hul	Placering	Gener for spil	Tidsestimat (uger)	Økonomi (eksklusivt eget arbejde)	Antal greenkeepere (eget arbejde)	Forventet start
Parken 7	Fairway og semirough fra 200 til 50 meter før green.	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	8 – 9 uger	Tkr. 90	4	Februar 2017
Parken 7	Fairway og semirough mindre område ved træet mellem 100 og 150 meter	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR	4 – 5 uger	Tkr. 80	4 + 2	Juli 2017
Parken 7	Fairway og semirough primært midt fra tværgående sti til ca. 50 meter før teested 46.	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR	2 – 3 uger	Tkr. 70	4 + 2	August 2017
Parken 7	Primært semirough og rough til venstre fra tee-sted 46 og 50 meter frem.	Hvis der ikke spilles TRIO-bane spilles hullet som et par 4 hul fra provisorisk tee-sted ved tværgående stil til sommergreen.	5 – 6 uger	Tkr. 60	4	Oktober 2017
Parken 6	Fairway og semirough	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	5 – 6 uger	Tkr. 40	4	Februar 2018
Parken 6	Fairway og semirough ved fairwaybunker	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	2 – 3 uger	Tkr. 80	4 + 2	Juli 2018
Parken 4	Primært semirough til højre fra søen til toppen af bakkken	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	1 – 2 uger	Tkr. 45	4 + 2	August 2018
Parken 4	Primært semirough til højre fra søen mod tee-stederne.	Minimale gener for spillet.	3 – 4 uger	Tkr. 25	4	Oktober 2018
Sletten 3	Fairway og semirough højre fra 100 – 50 meter før green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	1 uge	Tkr. 20	4 + 2	Juli 2018

Sletten 3	Fairway og semirough højre fra 140 – 50 meter før green	Udenfor sæsonen få spillere. Området spilles som GUR menes der arbejdes.	3 uger	Tkr. 60	4	November 2018
Skoven 3	Fairway fra tværgående sti til green.	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	7 – 8 uger	Tkr. 40	4	Februar 2019
Skoven 3	Trykvand tages fra tee til green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	3 - 4 uger	Tkr. 90	4 + 2	Juli 2019
Skoven 8	Fairway/semirough primært venstre fra 110 meter til green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	2 – 3 uger	Tkr. 90	4 + 2	August 2019
Skoven 8	Fairway og semirough fra tværgående å til 110 meter før green	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	8 – 9 uger	Tkr. 70	4	Oktober 2019
Skoven 5	Fairway og semirough fra 170 meter til green	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	7 – 8 uger	Tkr. 50	4	Februar 2020
Skoven 5	Fairway og semirough fra 170 meter til green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	2 – 3 uger	Tkr. 70	4 + 2	Juli 2020
Skoven 7	Områderne før, bag og til højre for green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	2 – 3 uger	Tkr. 40	4 + 2	August 2020
Skoven 6	Fairway og semirough venstre fra tværgående sti til forkant af greenbunkers	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	1 – 2 uger	Tkr. 50	4 + 2	August 2020
Skoven 6	Fairway og semirough venstre fra tværgående sti til forkant af greenbunkers	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	5 – 6 uger	Tkr. 20	4	November 2020
Skoven 4	Bag green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	2 – 3 uger	Tkr. 40	4 + 2	August 2020

Skoven 4	Fairway og semirrough fra 50 meter til green	Helt blokeret men hovedparten gennemføres mens der spilles TRIO-bane.	3 – 4 uger	Tkr. 10	4	Oktober 2020
Korthulsbanen hul 4	30 meter omkring green	Arbejdet gennemføres fra kl. 4.00 – ca. 9.00. Udenfor dette tidsrum spilles som GUR.	3 – 4 uger	Tkr. 30	4	Februar 2021