


Parken 7



Start primo februar 2017
og 8 – 9 uger frem.
Gennemføres mens der spilles
TRIO-bane.

Meget vådt område.
Start primo juli 2017
og 4 – 5 uger frem.
Fra kl. 4.00 – 9.00.
Når der ikke arbejdes
GUR.

Start oktober 2017
og 5 – 6 uger frem.
Hullet spilles som par 4 til
sommergreen, hvis der ikke
spilles TRIO-bane

Provisorisk tee-sted

Start august 2017
og 2– 3 uger frem.
Fra kl. 4.00 – 9.00.
Når der ikke arbejdes GUR.