



**Mødereferat baneudvalgsmøde**  
**mandag den 19. marts 2018 kl. 16.30**  
hos greenkeeperne

*Deltagere:*

Baneafdelingen  
Bo Vaaben (BV) (formand og ref.)  
Hans Peter Ingvorsen (HP)  
Marianne Kristensen (MK)  
René Kildsgaard (RK)  
Paul Sørensen (PS)  
Knud Roed (KR)  
Arne Holm Hansen (AHH)

*Eksterne deltagere*

Ingen

**Dagsorden:**

1. Status: Dræningsplanen HP
2. Status: Gennemførte, igangsatte og planlagte aktiviteter HP
  - Greens
  - Greens omgivelser
3. Status:
  - a. Markering af hazarder PS, Niels Svenningsen og HP
  - b. Evt. etablering af hochstand på Parken 2 KR
  - c. Etablering af ”introduktionsbane” tee sted 37 MK, PS
  - d. Oplæg: Evt. automatisering af maskinparken RK, PS
4. Plejeplan 2018 og opfølgning HP
  - a. Plejeplan 2018 (endelig version vedlagt)
    - i. Oplæg til planlægnings- og opfølgningsværktøj (vedlagt)
5. Forslag, ideer og ønsker modtaget siden sidste møde Alle
  - a. Ændring af hul forløb Vinterbanen 2018/2019 (bilag 1)

- |   |      |
|---|------|
| 6. Status for banen og orientering om arbejdet de næste måneder | HP   |
| 7. Dato for næste møde  | Alle |

### **Ad 1.**

Parken 5 og parken 7 er afsluttet i henhold til dræningsplanen. På Parken 6 mangler en mindre del af fairway at blive drænet. Samlet set er greenkeeperne p.t. foran dræningsplanen.

### **Ad 2.**

Den valgte metode til bekæmpning af svampe gennemført i 2017 har desværre ikke kunnet løse vores problemer på greens. Vi har derfor besluttet at bruge mere mekanisk pleje i 2018. Det betyder en intensiv propning, prikning, topdressing mv. af samtlige greens. For at minimere generne vil behandlingerne blive efterfulgt af intensiv tromling.

### **Ad 3.**

**a**

Er igangsat og afsluttes inden åbningsturneringen.

**b**

Opstillingen af en hochstand anslås at ville koste omkring kr. 10.000. I første omgang genopstilles en klokke ved "lys afbryderen" på fairway, til at understøtte den nuværende løsning. Baneudvalget vil efterfølgende vurdere effekten.

**c**

Tee-stedsmarkeringer (grønne plader) er bestilt og opmålingen er igangsat – PS og MK. Det forventes at banen kan anvendes fra medio april.

**d**

For at indhente erfaringer vil RK og PS besøge danske golfklubber, som p.t. har igangsat en delvis automatisering.

### **Ad 4.**

**a**

Baneudvalget har udarbejdet en samlet Plejeplan2018 til endelig godkendelse i bestyrelsen. Herefter vil planen blive præsenteret på hjemmesiden, sammen med en tidsplan for gennemførelsen af de beskrevne arbejdsopgaver og aktiviteter.

**b**

Baneudvalget vedtog oplægget dog således at de greens der løbende registreres er Sletten 9, Parken 9 og Skoven 9. HP igangsætter registreringen fra d.d.

**Ad 5.**

**a**

Baneudvalget kvitterer for forslaget og vil indarbejde ideen, når vinterbanen 2018/19 fastlægges.

**Ad 6.**

Baneudvalget takker for den store opbakning til Banens Dag. Ikke mindst den fantastiske arbejdsindsats der blev lagt for dagen med flot opbakning af hele greenkeeperstaben. Der blev gået til den. Det er en succes som Baneudvalget helt sikkert vil forsøge at gentage ved en senere lejlighed.

Greenkeeperne vil de næste 3-4 uger færdiggøre igangsatte projekter og naturligvis følge plejeplanen velvidende, at aprilvejret altid kan være en udfordring.

Når frosten er af jorden, vil der kunne klippes ca. 1 uge efter. Samtidig kan den intensive pleje af greens igangsættes se ad 2.

Som vejrudsigten ser ud lige nu, forventes det at banen åbner fredag den 6. april.

**Ad. 7**

Næste møde: mandag den 16. april kl. 16.30.

## Bilag 1

**Fra:** Jette Hindkjær

**Sendt:** 18. februar 2018 21:38

**Til:** Bo Vaaben <[bv@vgc.dk](mailto:bv@vgc.dk)>

**Emne:** Baneudvalg: Vinterbane - Sletten 5

### **Har et forslag vedr. Vinterbanen**

Vintergreen på Sletten 5 har i denne vinter især men også i tidligere vintre ofte været meget våd og næsten umulig at putte på.

Når der så er frostvejr er det istedet en isbane og fuldstændig umulig at putte på

Mit forslag går på at droppe et hul på Sletten 5 og istedet dele fx hul 7 op til et par 3 hul (med start omkring det oprindelige herre tee sted) og længere fremme etablere et teested til et par 4 hul til bestående vintergreen på hul 7.

Håber på en ny sæson, hvor regnmængden må holde sig inden for normalen.

Mvh

Jette Hindkjær - 27-638